

Số: 872 /KH-ĐHNT

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 10 năm 2023

## KẾ HOẠCH

### Rà soát, cải tiến hoạt động dạy học, kiểm tra, đánh giá học phần đáp ứng chuẩn đầu ra

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-ĐHNT ngày 16/02/2022 của Hội đồng trường về ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Trường Đại học Nha Trang giai đoạn 2021-2025 về công tác bảo đảm chất lượng, kiểm định và xếp hạng;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-ĐHNT ngày 22/02/2022 của Hội đồng trường về ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Trường Đại học Nha Trang giai đoạn 2021-2025 về công tác Đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-ĐHNT ngày 06/9/2023 của Hội đồng trường về ban hành Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024;

Căn cứ Thông báo số 799/TB-ĐHNT ngày 25/9/2023 của Hiệu trưởng về ban hành Kế hoạch công tác đào tạo năm học 2023-2024;

Căn cứ Thông báo số 813/TB-ĐHNT ngày 27/9/2023 của Hiệu trưởng về ban hành Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng năm học 2023-2024;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo Đại học, Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí.

Hiệu trưởng ban hành Kế hoạch rà soát, cải tiến hoạt động dạy học, kiểm tra và đánh giá học phần (HP) đáp ứng chuẩn đầu ra (CĐR), cụ thể như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục cải tiến hoạt động dạy học, kiểm tra và đánh giá HP sau khi chương trình đào tạo (CTĐT) đã được rà soát, cập nhật. Trong đó tập trung vào các CTĐT đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục;
- Nâng cao hiệu quả của hoạt động kiểm tra, đánh giá HP nhằm đảm bảo độ tin cậy, độ giá trị và công bằng trong đánh giá HP đáp ứng CĐR;
- Có 30% số HP được rà soát, cải tiến hoạt động dạy học, kiểm tra đánh giá đáp ứng CĐR;

#### II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

TT	Nhiệm vụ	Thời hạn hoàn thành	Kết quả chính	Phân công thực hiện
1	<b>CÔNG TÁC CHUẨN BỊ, XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN</b>			
1.1	Xây dựng kế hoạch rà soát, cải tiến hoạt động dạy và học, kiểm tra và đánh giá HP đáp ứng CĐR	30/10	Kế hoạch rà soát, cải tiến hoạt động dạy và học, kiểm tra và đánh giá HP đáp ứng CĐR	- P.ĐTĐH (chủ trì), - Các đơn vị liên quan phối hợp
1.2	Thành lập Ban chỉ đạo triển khai Kế hoạch.	15/11	QĐ thành lập Ban chỉ đạo	- P.ĐTĐH, P.ĐBCL&KT (đồng chủ trì),

TT	Nhiệm vụ	Thời hạn hoàn thành	Kết quả chính	Phân công thực hiện
				- Các đơn vị liên quan phối hợp
1.3	Xây dựng hướng dẫn cách thức đánh giá CDR CTĐT	30/11	Văn bản hướng dẫn đánh giá CDR CTĐT	- P.ĐTĐH (chủ trì), - Các đơn vị liên quan phối hợp
1.4	Xây dựng hướng dẫn rà soát, cải tiến hoạt động dạy và học, kiểm tra, đánh giá HP đáp ứng CDR	30/11	Văn bản hướng dẫn rà soát, cải tiến hoạt động dạy và học, kiểm tra, đánh giá HP đáp ứng CDR	- P.ĐBCL&KT (chủ trì), - Các đơn vị liên quan phối hợp
1.5	Xác định danh mục HP cần ưu tiên thực hiện rà soát, cải tiến hoạt động dạy và học, kiểm tra, đánh giá đáp ứng CDR	15/12	Danh mục HP thực hiện rà soát, cải tiến	- P.ĐTĐH (chủ trì), - Các khoa/viện liên quan phối hợp
1.6	Dự toán kinh phí triển khai	15/12	Dự toán kinh phí triển khai được thẩm định và trình Hội đồng trường	- P.ĐTĐH, P.ĐBCL&KT (đồng chủ trì), - Các đơn vị liên quan phối hợp
<b>2</b>	<b>CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN</b>			
2.1	Tổ chức tập huấn cho GV về: - Cách thức đánh giá CDR CTĐT; - Rà soát, cải tiến các hoạt động dạy học, kiểm tra đánh giá HP đáp ứng CDR	30/12	02 Buổi tập huấn	- P.ĐTĐH, P.ĐBCL&KT (đồng chủ trì), - BCN CTĐT (thực hiện) - Các đơn vị liên quan phối hợp
2.2	Triển khai rà soát, cải tiến hoạt động dạy và học, kiểm tra, đánh giá HP đáp ứng CDR của HP	Học kỳ 2, NH 2023-2024	Hoạt động kiểm tra, đánh giá các HP được rà soát, cải tiến đáp ứng CDR	- Bộ môn quản lý HP (chủ trì), - Chủ nhiệm HP và GV phụ trách HP (thực hiện), - Các đơn vị liên quan phối hợp
2.3	Thẩm định việc rà soát, cải tiến ĐCHP	Cuối học kỳ 2, NH 2023-2024	30% số HP được rà soát, cải tiến	- Hội đồng, BCN CTĐT, Đơn vị quản lý đào tạo (chủ trì), - Các đơn vị liên quan phối hợp

TT	Nhiệm vụ	Thời hạn hoàn thành	Kết quả chính	Phân công thực hiện
2.4	Các hoạt động khác phát sinh để phù hợp với thực tiễn triển khai	Trong quá trình thực hiện	Công việc phù hợp với thực tiễn	- P.ĐTĐH, P.ĐBCL&KT (đồng chủ trì), - Các đơn vị liên quan phối hợp

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì chủ động triển khai công việc được giao.
2. Các đơn vị liên quan phối hợp có trách nhiệm tham gia thực hiện công việc theo đề nghị của đơn vị chủ trì nhằm đạt kết quả theo kế hoạch đề ra.

Hiệu trưởng yêu cầu các Trưởng đơn vị liên quan triển khai thực hiện công việc được phân công theo kế hoạch. Trong quá trình triển khai, có vấn đề phát sinh cần giải quyết, đề nghị các đơn vị phản ánh đến Ban giám hiệu (thông qua Phòng Đào tạo Đại học) để được kịp thời giải quyết.

#### Nơi nhận:

- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, ĐTĐH, ĐBCLKT.

KT. HIỆU TRƯỞNG  
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



*Quách Hoài Nam*